

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Probabilidad	Impacto	Riesgo	UD	Proponente / Contratista	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	responsable tratamiento	Fecha estimada de Inicio del tratamiento	Fecha estimada de la finalización del	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad.	
							2	3	5		Bajo			X	Reducir Probabilidad	3				2	5			Bajo
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Cuando, en el desarrollo del contrato, sobrevengan por causas imputables exclusivamente al CONTRATISTA dentro del giro de sus negocios, condiciones económicas adversas que le impidan dar cumplimiento contractual.	que impidan dar cumplimiento al objeto contractual	2	3	5	Bajo		X	Reducir Probabilidad	Realizar un seguimiento permanente de la prestación del servicio para detectar posibles causas que afecten el contrato	3	2	5	Bajo	SI	CONTRATISTA	acta de inicio del contrato	finalización del término contractual	supervisión y seguimiento	mensual
2	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Toda alteración que se dan por las relaciones entre el gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad	que modifique las condiciones en que se presta el servicio.	1	1	2	Bajo	X		Reducir Impacto	Realizar un seguimiento permanente de la prestación del servicio para detectar posibles causas que afecten el contrato	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATANTE (50%) Y CONTRATISTA (50%)	acta de inicio del contrato	finalización del término contractual	supervisión y seguimiento	mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando se produzcan inconsistencias o fallas en la entrega de bienes o en la prestación del servicio	Ineficiente suministro de insumos o de la prestación del servicio, lo que afecta el desarrollo de las actividades del proyecto de extensión	3	2	5	Medio		X	Evitar	Seguimiento oportuno por parte del contratista y del Supervisor de delegado por la UD para minimizar ese riesgo.	3	2	5	Medio	SI	CONTRATISTA	acta de inicio del contrato	finalización del término contractual	supervisión y seguimiento	mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando no se realice el suministro o no se preste el servicio de manera oportuna	Generando retraso en las actividades propias del proyecto de extensión	3	2	5	Medio		x	Evitar	Seguimiento oportuno por parte del contratista y del Supervisor de delegado por la UD para minimizar ese riesgo.	4	2	6	Alto	SI	CONTRATISTA	acta de inicio del contrato	finalización del término contractual	supervisión y seguimiento	mensual

5	General	Externo	Ejecución	Económico	Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato (Hecho del Príncipe)	<p>Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los que ya existen, siempre y cuando sean aplicables al contrato.</p>	2	2	4	Bajo	X		<b>Aceptar</b>	Si el equilibrio económico genera un menor valor del contrato, la Universidad se reservara el derecho de disminuir tal valor hasta por aquella suma que mantenga el equilibrio económico a aumentar el plazo de prestación del servicio hasta por un tiempo igual al valor diferencial	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATANTE	acta de inicio del contrato	finalización del término contractual	supervisión y seguimiento	al momento de presentarse un cambio
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.	<p>Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifica la legislación, siempre y cuando sea aplicable al contrato.</p>	2	2	4	Bajo	X		<b>Aceptar</b>	Revisión de la ecuación económica	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATANTE	acta de inicio del contrato	finalización del término contractual	supervisión y seguimiento	al momento de presentarse un cambio